


УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации
Арамильского городского округа
М.С. МИЩАРИНА
от  27 июня 2023 года

Протокол №1

Заседание рабочей группы по реализации проекта «Парк «Левобережье», прилегающая территория к парку «Арамильская слобода»

Дата проведения: 27.06.2023, 10:00

Место проведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.

По вопросу №1

Об итогах голосования граждан в 2023 году по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru

Принять к сведению информацию, предоставленную Мазеиной Е.А. - главным специалистом по туризму МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики АГО»

По вопросу №2

О плане мероприятий по реализации проекта «Парк «Левобережье», прилегающая территория к парку «Арамильская слобода» (далее – парк Левобережье)

1. Продолжить общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2027 годы», актуализированную по итогам рейтингового голосования.

2. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2027 годы», актуализированной по итогам рейтингового голосования не позднее 1 августа 2023 года

3. Опубликовать на сайте муниципального образования в соответствующем разделе актуализированную муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2027 годы» по итогам рейтингового голосования не позднее 4 августа.

4. Подготовить заявку в соответствии с Порядком предоставления и распределения для отбора на предоставление субсидий из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2024 год. Мероприятие заявки, период реализации и ответственные лица указаны в таблице.

По вопросу №3

О подготовке и утверждении схемы границы общественной территории общественной территории парк Левобережье в территориальной зоне Р-1 «Зона отдыха общего пользования» и видом разрешенного использования «Благоустройство территории» ориентировочной площадью 12 500 кв.м. с постановкой на государственный кадастровый учет.

Принять к сведению информацию, предоставленную О. Е. Лазаревой – Директором Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества». Площадь общественной территории парк Левобережье уточнена – 14 728 кв.м., готовится Постановление, в соответствии с которым будет проведено межевание и постановка территории на государственный кадастровый учет, до 10 июля вопрос будет решен.

По вопросу №4

О размещении информации на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа о реализации проекта парк Левобережье

Начальником отдела информационных технологий Администрации Арамильского городского округа Авериным Е.В. подготовлена вкладка «Благоустройство общественных территорий Арамильского городского округа» на официальном сайте <https://www.aramilgo.ru/> с целью актуального информирования населения о ходе реализации Проекта, а также публикуются нормативно-правовые акты, протоколы заседаний комиссии, рабочей группы и т.п.

По вопросу №5

Экспертиза объекта, предложения и замечания от специалистов Администрации Арамильского городского округа.

Рассмотреть предложения Начальника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа Поповой Л.М. Определить принцип проектирования – комбинированная или природная набережная, конструкции берегоукрепления, определиться с решением по организации спусков и подходов к воде.

По вопросу №6

Обмен мнениями, сбор общественных предложений по реализации парка Левобережье

Внести следующие предложения:

1. Общественная территория парк Левобережье должна иметь свободный доступ для жителей и гостей Арамильского городского округа в том числе и для маломобильных групп населения, со стороны улицы

№	Мероприятие	период	Ответственный		
1.	Краткое описание проекта, предлагаемого к реализации	не позднее 20 июля 2023	Попова Л.М. Мазейна Е.А.		
2.	Цели планируемых мероприятий, направленных на кардинальное повышение комфортности городской среды и комплексное развитие городов и других населенных пунктов, и результаты их реализации с учетом индекса качества городской среды	не позднее 15 июля 2023	Попова Л.М. Пермяков Д.В. Котляр Н.Н. Мазейна Е.А. Шунайлова Н.М.		
3.	Суммарная площадь дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании (квадратных метров);	не позднее 10 июля 2023	Попова Л.М. Котляр Н.Н.		
4.	Суммарная площадь общественных территорий в муниципальном образовании (квадратных метров);				
5.	Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании (единиц)				
6.	Общее количество общественных территорий в муниципальном образовании (единиц)				
7.	Суммарная площадь дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании, нуждающихся в благоустройстве (квадратных метров)				
8.	Суммарная площадь общественных территорий в муниципальном образовании, нуждающихся в благоустройстве (квадратных метров);				
9.	Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании, нуждающихся в благоустройстве (единиц);				
10.	Общее количество общественных территорий в муниципальном образовании, нуждающихся в благоустройстве (единиц);				
11.	Численность населения в муниципальном образовании по состоянию на 1 января года отбора, по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области (человек);			не позднее 10 июля 2023	Шунайлова Н.М.
12.	Численность заинтересованных лиц в реализации проекта в соответствующем финансовом году (человек);				
13.	Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства по проекту;	не позднее 15 июля 2023	Биккинин С.Ф.		
14.	Адрес и информация о комплексе работ, предусмотренных проектом, обозначенного в заявке объекта (объектов) с приложением дизайн-проекта	не позднее 25 июля 2023	Попова Л.М.		
15.	Документы, подтверждающие наличие земельных участков в границах муниципального образования, на которых предусматривается реализация проекта	не позднее 15 июля 2023	Спирина Я.Н. Лазарева О.Е.		
16.	Ситуационный план (размещение объекта на местности в увязке с инженерными сетями, природными и техногенными объектами, а также планируемое размещение оборудования);	не позднее 15 июля 2023	Попова Л.М. Биккинин С.Ф.		
17.	Справки о фактическом исполнении бюджета муниципального образования за предшествующий финансовый год, планируемых расходах на текущий и последующие годы реализации муниципальной программы	не позднее 20 июля 2023	Шуваева М.Ю.		

Пролетарская и со стороны улицы Рабочая (через улицу Садовую и лесной массив).

2. Предусмотреть в проекте организацию парковочных мест на территории муниципального земельного участка.

3. Включить в проект стационарную санитарную комнату (туалет).

4. Уточнить наличие скейт-парка в зоне активного отдыха, по возможности, внесли в проект.

5. Из визуализации проекта исключить обустройство бассейна, так как объект расположен не на территории муниципальной земли и не входит в границы проектирования.

6. Внести основные зоны проектирования: зона проведения общественных мероприятий, зона активного отдыха, детская зона и Аллея Славы в границы проектирования в соответствии с Генеральным планом Арамильского городского округа и законодательством Российской Федерации.

7. Предварительно сформировать камеральную укрупненную смету, исходя из ключевых принятых решений – типа укрепления береговой зоны и принятых элементов благоустройства.

8. Запросить у ресурсоснабжающей организации технические условия электрического подключения, технического присоединения объектов.

9. Определить частоту заседания рабочей группа – один раз в 10-14 календарных дней.

Ответственные исполнители:

Лазарева О.Е., Попова Л.М., Биккинин С.Ф., Мазеина Е.А.

Список присутствующих:

№ п/п	ФИО	Должность
1.	М.С. Мишарина	Глава Арамильского городского округа, председатель Рабочей группы
2.	П.Н. Никоноров	Заместитель Главы Арамильского городского округа, заместитель председателя Рабочей группы
3.	Е.А. Мазеина	Главный специалист по туризму Муниципального казенного учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики Арамильского городского округа», секретарь рабочей группы
4.	Л.М. Попова	Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа
5.	М.Ю. Шуваева	Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
6.	С.Ф. Биккинин	Директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
7.	Т.Л. Кобызова	Член общественной палаты Арамильского городского округа
8.	Н.Н. Котляр	Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
9.	О.Е. Лазарева	Директор Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества»
10.	А.Л. Маркелов	Депутат Думы Арамильского городского округа
11.	Т.А. Первухина	Председатель Думы Арамильского городского округа
12.	А.В. Пономарева	Эксперт Некоммерческой организации Хуторское казачье общество «Арамильская слобода»
13.	Е.А. Смирнова	Юрист и руководитель группы помощников в Законодательном Собрании Свердловской области
14.	Я.Н. Спирина	Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
15.	Д.М. Фогель	Генеральный директор Автономной некоммерческой организации Центр развития территорий, архитектуры и дизайна «ИСЕТЬ»
16.	Р.В. Шараев	Главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести»