

**Протокол**  
**совещания Общественной комиссии в рамках муниципальной программы**  
**«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на**  
**2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Арамильского**  
**городского округа от 26.12.2017 № 588**

17 мая 2019 года

14 час. 00 мин.

**1. Место совещания:**

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб №2

**2. Участники совещания:**

Никитенко В.Ю. – глава Арамильского городского округа, председатель Общественной комиссии;

Сурин Д.В. – директор Муниципального автономное учреждение Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие», депутат Думы Арамильского городского округа, член Общественной комиссии;

Гатаулин А.А. – редактор газеты «Арамильские вести», депутат Думы Арамильского городского округа, член Общественной комиссии;

Первухина Т.А. - член Политического совета Арамильского местного отделения Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Думы Арамильского городского округа, член Общественной комиссии;

Маркелов А.Л. – председатель экспертного совета «Общественность», председатель ТСН «Восточный», член Общественной комиссии;

Варигин С.Н.- юрисконсульт ТСН ТСЖ «Первомайское», член Общественной комиссии;

Лысенко А.В. – начальник отдела ЖКХ МБУ «Арамильская служба заказчика», секретарь Общественной комиссии.

**3. Повестка совещания:**

1. Согласование дендроплана объекта благоустройства «Площадь Дворца культуры Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-А».

2. Рассмотрение Акта весеннего осмотра объекта благоустройства «Площадь Дворца культуры Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-А» первого этапа работ.

**4. Слушали:**

По вопросу № 1 -Лысенко А.В.: В целях осуществления качественного озеленения «Площади Дворца культуры г. Арамиль» между подрядной организацией ООО «АДС Проект» и ООО «Злата крона» заключен договор по оказанию услуг по озеленению. Всего по контракту предусмотрено: обустройство газона 2250 м<sup>2</sup>, посадка многолетних цветков количеством 122 шт., посадка живой изгороди 1760 шт., посадка деревьев и кустарников общим количеством 33 шт. На предыдущем заседании общественной комиссии было рассмотрено 4 варианта дендроплана озеленения благоустраиваемой площадки.

После предложений общественной комиссии от 30.04.2019 согласован следующий вариант дендроплана: установка по периметру живой изгороди из кизильника, за живой изгородью по периметру высадить липы, оформить входную группу, со стороны ул. Рабочая и со стороны «сухого» фонтана высадкой кизильника. Предлагается рассмотреть одиночную высадку рябины в местах мест отдыха (лавочки), высадку ели зеленой.

В центре площади, выложенной бехатоном, на предназначенных островках предполагается высадка сосны горной. Она низкорослая и будет эффектно смотреться на данных местах, для создания гармоничного вида на местах высадки сосны горной

произвести подсыпку из декоративной коры. В колумбариях произвести высадку многолетних цветов, таких как ирисы, пионы, лилейники.

ООО «Злата корона» будут направлены рекомендации по уходу за посаженными зелеными насаждениями организации, которая будет эксплуатировать данный объект.

По вопросу № 2 -Лысенко А.В.:Согласно выездного совещания Общественной комиссии от 19.04.2019 года были вынесены визуальные замечания и решением комиссии было предложен выезд представителей заказчика и подрядчика для составления акта весеннего осмотра первого этапа работ объекта благоустройства «Площадь Дворца культуры Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-А».


13.05.2019 года МБУ «Арамильская служба заказчика и ООО «АДС Проект» произвели осмотр объекта. При осмотре объекта выявлено, что замечания, общественной комиссии от 19.04.2019 года устранены полностью: подрядчиком осуществлена замена бортовых камней, ступеней, устранены дефекты покрытия из тротуарной плитки.

Маркелов А.Л.: Необходимо еще раз проверить, действительно ли устранена «волна» по укладке тротуарной плитки.

Лысенко А.В.: согласно плану работы общественной комиссии на май 2019 года следующее заседание будет 31.05.2019 выездное, на объекте, где будет возможность убедиться в выполненных действиях подрядной организации.

Решили:

1. Утвердить дендроплан объекта благоустройства «Площадь Дворца культуры Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-А».
2. Принять Акт весеннего осмотра объекта благоустройства «Площадь Дворца культуры Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-А» первого этапа работ.

  
В.Ю. Никитенко

А.В. Лысенко