



Утверждаю
председатель Общественной
комиссии Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Протокол

совещания Общественной комиссии Арамильского городского округа, действующей в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588

31 июля 2020 года

11 час. 00 мин.

Место выездного совещания:

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, территория «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы»

Участники совещания:

Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа, председатель Общественной комиссии;

Неверова Елена Викторовна – ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа, секретарь Общественной комиссии;

Виноградова Татьяна Николаевна – председатель общества инвалидов по зрению Арамильского городского округа Всероссийского общества слепых Свердловской области, член Общественной комиссии;

Кобызова Татьяна Леонидовна – председатель комиссии по социально-бытовым вопросам Арамильского отделения Свердловской области общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых действий, пенсионеров государственной службы, член Общественной комиссии;

Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, член Общественной комиссии;

Шараев Радик Васбиевич – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция Газеты «Арамильские Вести», член Общественной комиссии;

Маркелов Андрей Леонидович – Активист Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», заместитель технического директора по качеству-начальника группы технического контроля авиакомпании «Уктус», заместитель Председателя общественного совета при межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», член Общественной комиссии;

Тюрин Евгений Станиславович – член Общественной палаты Арамильского городского округа, член Общественной комиссии;

Коваляк Татьяна Валерьевна – депутат Думы Арамильского городского округа, член Общественной комиссии;

Крылосов Сергей Николаевич – председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Общественной палаты Арамильского городского округа, Член Общественной комиссии;

Патрушева Надежда Аркадьевна – председатель общества инвалидов Арамильского городского округа «Надежда», член Общественной комиссии;

Перевышина Надежда Петровна – председатель Арамильского отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых действий, пенсионеров государственной службы, член Общественной комиссии.

Присутствовали:

Аминова Светлана Владимировна – директор МБУ «Арамильская служба заказчика»;

Овчинников Дмитрий Александрович – представитель «Арамильские Вести»

Повестка совещания:

1. Обсуждение текущего состояния дел проекта на территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамилы, ул. Карла Маркса»
2. Утверждение ежемесячного отчета по контрактованию за июль 2020 года (ГИС ЖКХ)

По вопросу № 1. Сегодня состоялось выездное совещание Общественной комиссии на территорию «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамилы, ул. Карла Маркса». Обсуждались вопросы по выполнению работ подрядной организацией «НОВЭКС», сроки открытия пешеходного моста, так как жители города, особенно пенсионеры, испытывают неудобства. Также комиссия интересовалась качеством гранита и сроками окончания его укладки. С чем связано отставание по выполнению работ. Директор МБУ «Арамилская служба заказчика» Аминова Светлана Владимировна отвечала на вопросы по проведению работ, возникшие у Общественной комиссии. Она пояснила, что в настоящее время со стороны ООО «НОВЭКС» наблюдаются существенные отставания от графика, также озвучила, что на сегодняшний день подрядчику, в связи с нарушением сроков проведения работ, направлено решение об одностороннем расторжении контракта, заключенного 23 апреля 2020 года между МБУ «Арамилская Служба Заказчика» и ООО «НОВЭКС» на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамилы, ул. Карла Маркса». При проведении работ у подрядчика возникли определенные затруднения, в связи с этим подготовлен новый график работ, при котором в течении 10 дней должна измениться ситуация по скорости выполнения работ.

Тюрин Евгений Станиславович попросил предоставить информацию по графику выполнения работ и внешнему виду левого берега на городском сайте для ознакомления.

По вопросу № 2. В рамках исполнения контракта в настоящее время выполнены работы по устройству основания (щебеночное и песчаное) на 30%, покрытие поверхности на 20%. Работы по демонтажу бортового камня, сноса деревьев и кустарников, подготовка траншеи под освещение, прокладка кабеля, разборка площадок выполнены на 100%. Исходя из этого прошу утвердить отчет за июль для ГИС ЖКХ.

Голосование по вопросу


Утверждение отчета:

«ЗА» - 12 человек, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек.

Решили:

1. Следующее заседание комиссии принято провести 14 августа 2020 года.
2. Утвердить отчет за июль 2020 года для предоставления в ГИС ЖКХ.

Секретарь Общественной комиссии



Е.В. Неверова

Выездное совещание 31.07.2020 года



Выездное совещание 31.07.2020 года

